

TABELLA ANALITICA GANTT

Tabella Analitica Gantt

FASI DI LAVORO	Z	I	gg L	gg C	data Iniziale	data Finale
Allestimento del cantiere						
Realizzazione della recinzione e degli accessi al cantiere	1	E	2	2	09/07/2018	10/07/2018
Allestimento di servizi igienico-assistenziali del cantiere	1	E	2	2	09/07/2018	10/07/2018
Allestimento di servizi sanitari del cantiere	1	E	2	2	09/07/2018	10/07/2018
Allestimento di depositi, zone per lo stoccaggio dei materiali e per gli impianti fissi	1	E	2	2	09/07/2018	10/07/2018
Intervento di preparazione sponda destra						
Scavo di sbancamento sponda destra	1	E	1	1	11/07/2018	11/07/2018
Realizzazione di micropali (tipo TUBFIX)	1	E	2	2	12/07/2018	13/07/2018
Realizzazione della carpenteria per le strutture in fondazione	1	E	5	5	16/07/2018	20/07/2018
Lavorazione e posa ferri di armatura per le strutture in fondazione	1	E	5	5	16/07/2018	20/07/2018
Getto in calcestruzzo per le strutture in fondazione sponde	1	E	5	5	16/07/2018	20/07/2018
Intervento di preparazione sponda sinistra						
Scavo di sbancamento sponda sinistra	1	E	1	1	23/07/2018	23/07/2018
Realizzazione di micropali (tipo TUBFIX)	1	E	2	2	24/07/2018	25/07/2018
Realizzazione della carpenteria per le strutture in fondazione	1	E	2	2	26/07/2018	27/07/2018
	1	E	5	5	30/07/2018	03/08/2018
Lavorazione e posa ferri di armatura per le strutture in fondazione	1	E	5	5	30/07/2018	03/08/2018
Getto in calcestruzzo per le strutture in fondazione sponde	1	E	5	5	30/07/2018	03/08/2018
Realizzazione in altro sito di strutture in acciaio						
Costruzione in officina di strutture in acciaio	1	E	5	5	06/08/2018	10/08/2018
Realizzazione passerella						
Trasporto e montaggio di strutture orizzontali in acciaio	1	E	5	5	20/08/2018	24/08/2018
	1	E	5	5	27/08/2018	31/08/2018
	1	E	3	3	03/09/2018	05/09/2018
Smobilizzo del cantiere	1	E	2	2	06/09/2018	07/09/2018

LEGENDA:

Z = ZONA

Elenco delle Zone attribuite alle Fasi del Programma Lavori:

1) = ZONA UNICA

I = IMPRESA

Elenco delle Imprese presenti nel Programma Lavori:

E <Nessuna impresa definita>

gg C = DURATA, espressa in giorni naturali e consecutivi, per lo svolgimento della Fase di Lavoro

gg L = DURATA, espressa in giorni lavorativi, per lo svolgimento della Fase di Lavoro

[illegible]

