

**REGIONE PIEMONTE
PROVINCIA DI CUNEO
COMUNE DI DRONERO**



Direzione Competitività del Sistema Regionale
Settore Commercio e Terziario

Programmazione 2017-2018

Valorizzazione dei luoghi del commercio

PUC "Percorsi Urbani del Commercio"

D.G.R. n. 39-6231 – Deliberazione CIPE 23 novembre 2007 n. 125, art. 16 comma 1 della Legge 7 agosto 1997, n. 266

**PROGETTO DI QUALIFICAZIONE
URBANISTICO-COMMERCIALE DEL LUOGO
NATURALE DEL COMMERCIO URBANO DEL
COMUNE DI DRONERO
ADDENSAMENTO COMMERCIALE A1**

PROGETTO ESECUTIVO



**Allegato F
CRONOPROGRAMMA**

COMMITTENTE :
COMUNE DI DRONERO
Via Giolitti, 47 – 12025 Dronero

PROGETTISTI:
Arch. BARBERO GIUSEPPE
Via IV Novembre, 30 – 12025 Dronero
Tel. 0171 918345
e.mail: giuseppe@studioarchitettobarbero.it

NOVEMBRE 2018

1.0 DESCRIZIONE DEGLI ASPETTI ORGANIZZATIVI

Gli aspetti organizzativi vengono evidenziati attraverso il cronoprogramma di previsione del processo tecnico e amministrativo dell'intervento nella globalità delle attività previste. La descrizione degli aspetti organizzativi ha inizio dalla data di comunicazione di avvenuto finanziamento a seguito della Determina Dirigenziale di approvazione della graduatoria di concessione dei finanziamenti da parte del settore competente della Regione Piemonte

. FASI DEL PROCESSO	Durata presunta di ciascuna fase in mesi
Comunicazione di avvenuto finanziamento da parte della Regione Piemonte	27 luglio 2018
Parere Soprintendenza ai Beni Ambientali ed Architettonici della Regione Piemonte	1
Predisposizione e approvazione progetto esecutivo ed approvazione da parte della Giunta Comunale	3
Trasmissione progetto esecutivo alla Regione Piemonte	Entro 27 novembre 2018
Iter amministrativo delle gare di appalto per le opere edili, contratto e consegna lavori	2
Definizione e firma contratto opere edili, consegna lavori	1
Esecuzione dei lavori	6
Contabilità finale, collaudo delle opere edili e rendicontazione al settore regionale	2 Entro 27 ottobre 2019 (e comunque entro 15 mesi dalla data di approvazione di ammissione al contributo)

Il cronoprogramma dei lavori è suddiviso ogni 2 settimane a partire dalla data del verbale di consegna dei lavori.

Consegna lavori
Fine lavori

1 marzo 2019
1 settembre 2019

Mese	marzo		aprile		maggio		giugno		luglio		agosto	
Settimane	1-2	3-4	1-2	3-4	1-2	3-4	1-2	3-4	1-2	3-4	1-2	3-4
Categorie												
Demolizioni e rimozioni												
Scavi												
Conferimento ad impianto smaltimento												
Fognature												
Opere stradali-pavimentazioni												
Opere da giardiniere												
Illuminazione pubblica												