



RIQUALIFICAZIONE ARCHITETTONICA, ENERGETICA E FUNZIONALE DEL RIFUGIO "*DETTO DALMASTRO*"



P R O G E T T O E S E C U T I V O

Allegato H - Cronoprogramma

Il Responsabile del Procedimento:

Il Sindaco: Sig. Livio ACCHIARDI

Progettista e Direttore Tecnico:
Arch. Alberto BOCCACCI

Collaborazione:
Arch. Marina DANZI

Riqualificazione architettonica, energetica e funzionale del Rifugio "Detto Dalmastro"
COMUNE DI DRONERO (CN)

CRONOPROGRAMMA GENERALE

SETTIMANE	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
Allestimento cantiere e tracciamenti													
Scavi, demolizioni e rimozioni													
Opere in c.a. in opera													
Strutture in acciaio e legno													
Adeguamento impianti ed opere accessorie													
Realizzazione cappotto esterno ed intonaci													
Posa davanzali e soglie													
Realizzazione cappotto interno ed isolamento tetto													
Posa serramenti esterni e porte interne													
Posa piattaforma elevatrice ed allacciamento													
Opere di completamento e finiture													
Pulizia e chiusura cantiere													

Durata presunta del cantiere: 90 giorni

Numero lavorazioni: 12

Scala temporale: 1 settimana