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Nome attività Durata

Preparazione delle aree 1 g

Realizzazione della recinzione e degli accessi al cantiere 1 g

Apprestamenti del cantiere 6 g

Allestimento di depositi, zone per lo stoccaggio dei materiali e per gli impianti fissi1 g

Montaggio e smontaggio del ponteggio metallico fisso 4 g

Impianti del cantiere 1 g

Realizzazione di impianto elettrico del cantiere 1 g

lavori in copertura 10 g

Installazione sistemi di ancoraggio in copertura con accesso interno2 g

Realizzazione di impianto solare fotovoltaico 3 g

Realizzazione di comignolo 1 g

Posa di lucernario 1 g

Riparazione di manto di copertura in tegole 1 g

Montaggio di arcarecci in legno 1 g

Montaggio di tavolame in legno 1 g

 consolidamenti e ripristini murature in elevazione 1 g

Applicazione interna di pannelli isolanti su superfici orizzontali 1 g

Intonaci e pitturazioni in facciata 8 g

rifacimento intonaci esterni 2 g

Tinteggiatura di superfici esterne 3 g

Posa di rivestimenti esterni in pietra 2 g

Rimozione di intonaci e rivestimenti esterni 1 g

Impianti elettrico, televisivo, antintrusione, ecc 1 g

Realizzazione di impianto elettrico 1 g

Impianti termici 1 g

coibentazione tubi in c.t. e posa valvole termostatiche 1 g

opere murarie, Intonaci e pitturazioni interne 9 g

Formazione intonaci interni (industrializzati) 1 g

Tinteggiatura di superfici interne 3 g

Rimozione di controsoffittature, intonaci e rivestimenti interni 1 g

Realizzazione di tramezzature interne 1 g

Rivestimenti interni 7 g

Posa di rivestimenti interni in ceramica 2 g

Formazione di massetto per pavimenti interni 1 g

Rimozione di massetto e pavimentazioni 1 g
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Nome attività Durata

Serramenti 3 g

Montaggio di serramenti esterni 2 g

Rimozione di serramenti esterni 1 g

Opere in legno e ferro 3 g

Posa di ringhiere e parapetti 1 g

Verniciatura a pennello di opere in ferro 2 g

Smobilizzo del cantiere 2 g

Smobilizzo del cantiere 2 g

LEGENDA Zona:

Z1 = ZONA UNICA
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