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La Committenza
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Allestimento deposito

Elitrasporto .

Recinzione

Impianto di terra del cantiere edile

Impianto elettrico del cantiere edile

Installazione wc

Solaio in travi di legno e impalcato in assito
Installazione del ponteggio

Demolizione di copertura in lose

Installazione tirante in ferro

Orditura portante in legno
Manto di copertura in lastre di pietra :—

Comignolo

Canna fumaria in inox

Rimozione infissi esterni

Muratura portante in pietra

Demolizione massetti in cls

Vespai con pezzi speciali tipo iglu

Divisori in cartongesso

Impianto elettrico di civile abitazione

Installazione pannelli fotovoltaici in quota

Smontaggio ponteggio in ferro

Impianto idrico-sanitario

Impianto a gpl per integrazione acqua calda sanitaria

Posa di mascherine

Intonaco interno in calce finito al civile steso a mano

Posa di pavimenti e rivestimenti in ceramica o simili

Impianto smaltimento acque reflue

Ristrutturazione di infissi

Posa di serramenti esterni completi di vetri

Posa di porte interne standard

Pitturazione interna

Ripristino bottino di presa

Posa di tubi in pvc interrate per acquedotti

Posa di abbeveratoio

Rimozione dell'impianto elettrico

Rimozione della recinzione
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Allestimento deposito

Elitrasporto . . .

Recinzione

Impianto di terra del cantiere edile

Impianto elettrico del cantiere edile

Installazione wc

Solaio in travi di legno e impalcato in assito

Installazione del ponteggio

Demolizione di copertura in lose

Installazione tirante in ferro

Orditura portante in legno

Manto di copertura in lastre di pietra

Comignolo

Canna fumaria in inox

Rimozione infissi esterni

Muratura portante in pietra

Demolizione massetti in cls

Vespai con pezzi speciali tipo iglu

Divisori in cartongesso

Impianto elettrico di civile abitazione

Installazione pannelli fotovoltaici in quota

Smontaggio ponteggio in ferro

Impianto idrico-sanitario
Impianto a gpl per integrazione acqua calda sanitaria

Posa di mascherine
Intonaco interno in calce finito al civile steso a mano

Posa di pavimenti e rivestimenti in ceramica o simili ___
Impianto smaltimento acque reflue

Ristrutturazione di infissi

Posa di serramenti esterni completi di vetri

Posa di porte interne standard

Pitturazione interna

Ripristino bottino di presa

Posa di tubi in pvc interrate per acquedotti

Posa di abbeveratoio

Rimozione dell'impianto elettrico

Rimozione della recinzione




