

Provincia di Cuneo
UNIONE MONTANA VALLE MAIRA

P.S.R. 2014/2020

Operazione 7.5.1. Infrastrutture turistico-ricettive ed informazioni turistiche
PIANO D'INTERVENTO DENOMINATO "OUTDOOR D'OC"

Itinerario Sentieristico "PERCORSI OCCITANI"

505_1A_2 - Interventi di miglioramento dell'itinerario escursionistico
"Percorsi Occitani" - REALIZZAZIONE DI PONTE PEDONALE SUL TORRENTE
MAIRA IN LOCALITA' MONASTERO DI DRONERO E LOCALITA' MORRA DI
VILLAR SAN COSTANZO

Allegato n. 505_1A_2_18

CRONOPROGRAMMA LAVORI

I Progettisti

II Responsabile del Procedimento

San Damiano Macra
Maggio 2018

dott.ing. galfrè livio e geom.giraudò stefania
STUDIO TECNICO associato
via L. Negrelli n. 11 - 12100 CUNEO
tel. e fax. 0171-634433 - email studio@galfregiraudò.it

Lavoro	0 - 7 giorno	8-15 giorno	16-23 giorno	24-31 giorno	32-39 giorno	40-47 giorno	48-55 giorno	56-60 giorno
Cantierizzazione								
Realizzazione tiranti di fondazione								
Realizzazione fondazioni c.a. sponda destra								
Realizzazione fondazioni c.a. sponda sinistra								
Realizzazione Strutture acciaio opere di sostegno sponda destra								
Realizzazione Strutture acciaio opere di sostegno sponda sinistra								
Tensionamento tiranti di ancoraggio								
Posa cavi portanti e cavi porta- pavimento								
Posa pavimento della passerella								
Completamento opere accessorie								